

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №1
«Чайка» М.И. Ключкова

План по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ЦРР – детского сада №1 «Чайка» на 2014-2015 годы.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
<i>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</i>				
1.	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Январь 2014г	Заведующий, зам.заведующего по УВР	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
2.	Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	Январь-февраль 2014г	Заведующий, зам.заведующего по УВР	Изучены
3.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ	В течение 2014г	Заведующий, зам.заведующего по УВР	
4.	Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС	Сентябрь-декабрь 2014г.	Заведующий, зам.заведующего по УВР, Рабочая группа	Разработана и утверждена образовательная программа
5.	Разработка программы развития с учетом требований ФГОС ДО	Сентябрь-декабрь 2014г.	Заведующий, зам.заведующего по УВР, Рабочая группа	Разработана программа развития
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</i>				
6.	Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Сентябрь-ноябрь 2014г.	Заведующий, зам.заведующего по УВР.	Готовность педагогических кадров
7.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов	Январь 2014г	Заведующий, зам.заведующего по УВР.	Приказ №
8.	Изучение педагогами ДОУ нормативных документов Минобрнауки России	По мере поступления	Заведующий, зам.заведующего по УВР.	
9.	Участие педагогов в городских семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО	В соответствии с графиком УО г.Лобня	Заведующий, зам.заведующего по УВР.	
<i>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</i>				
10.	Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС	Май, октябрь 2014г.	Заведующий, зам.заведующего по УВР.	
11.	Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО	В течение 2014-2015гг	Зам.заведующего по УВР.	
12.	Повышение квалификации педагогов в рамках	В течение 2014-2015гг	Зам.заведующего по УВР.	

	системы внутренних методических мероприятий			
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
13.	Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО	В течение 2014-2015гг	Зам.заведующего по УВР.	
14.	Практико-ориентированный семинар для педагогов по теме «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования».	Сентябрь 2014г	Заведующий, зам.заведующего по УВР.	
15.	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану взаимодейств.	Заведующий, зам.заведующего по УВР, рабочая группа, педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
16.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение 2014-2015 года	Рабочая группа, педагоги ДОУ	
17.	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Апрель 2015г.	Руководитель творческой группы	Отчет руководителя рабочей группы
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
18.	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО	Сентябрь-ноябрь 2014г	Заведующий, зам.заведующего по УВР.	
19.	Анализ учебно-методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО	Сентябрь-ноябрь 2014г	Заведующий, зам.заведующего по УВР.	
20.	Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО	Сентябрь-ноябрь 2014г	Заведующий, зам.заведующего по УВР.	
21.	Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО	В течение 2014-2015г.	Заведующий, зам.заведующего по УВР.	

